

AKENDE PLAAN 2026. AASTAKS

Kinnitatud
AS Eesti Raudtee juhatuse
10.03.2026 otsusega nr 878/6

sinised kuupäevad- läbilaskmisegs
punased kuupäevad- ööpäevaringsed tööd

Koostatud vastavalt taotlustele

koolivaheaeg 13.04 - 19.04.2026

koolivaheaeg 10.06-31.08.2026

koolivaheaeg 26.10 - 01.11.2026

TALLINN - TAPA - NARVA PIIRKOND	jaanuar	veebruar	märts	aprill	mai	juuni	juuli	august	september	oktoober	november	detsember
?(Linna proj.) Endla tunnel B paigaldus (INF INFRA OÜ)	Täpsustamisel 1*74h											
?(Linna proj.) Endla tunnel A paigaldus (INF INFRA OÜ)	Täpsustamisel 1*74h											
RB Ülemiste-Lagedi. I suletud (TREF Nord AS)				06.04-21.05.(936)						25.09-10.10 (360h)		
RB Ülemiste-Lagedi. II suletud (TREF Nord AS)						22.05-24.09 (3000h)						
RB Ülemiste jaama I ja II tee uute lahkülilitite paigaldamine S02 ja S22 idaosas mastidele 124A ja 125A (GRK Eesti AS)				13.04-19.04 (7*8h)								
RB Ülemiste jaama Lääneotsa kontaktvõrgutöödajutise lahenduse peatee II mastist nr 12 kontaktvõrgu "ümbertõstmise" peatee I mastile nr 11 (GRK Eesti AS)								18.08-19.08 (12h)				
RB Ülemiste reisiterminali ehitustööd I tee suletud Tallinn-Ülemiste (AS Merko Ehitus Eesti)								29.07-12.08 (336h)				
RB Ülemiste reisiterminali ehitustööd II tee suletud Tallinn-Ülemiste (AS Merko Ehitus Eesti)										02.11-16.11 (336h)		
RB Ülemiste Kantsi tunneli I etapi ehitustööd IItee suletud Tallinn-Ülemiste											02.11-02.03.2027 (2880h)	
Aegviidu-Tapa Nelijärve, Jäned ja Lehtse tunnelite paigaldus raudtee alla (LEONHARD WEISS OÜ)				13.04-19.04. (1'172h)								
Tapa/Tapa-Kadrina, Rakvere/Kadrina-Rakvere, Kadrina/Tapa-Kadrina kontaktvõrgu ehitus ja seadistamine (GRK Eesti AS)								10.08-27.08. (9h)				
Rakvere jaama 17. pöörme välja vahetamine teise tüübi pöörme vastu, 27. pöörme rihtimine (GoTrack OÜ)							27.07-28.07. (1'24h)					
Vaeküla jaama 1. tee demonteerimine, pöörmete nr 2 ja nr 1 demonteerimine ja asendamine sirgega (GoTrack OÜ)				30.03-16.04. (6'10h)								
Sonda jaam pöörmete vahetus (GoTrack OÜ)								11.08 (kl 0.00)-12.08 (kl 23.59) (1'48h) 18.08 (kl 0.00)-19.08 (kl 23.59) (1'48h)				
Püssi-Kohtla õgvendus (GoTrack OÜ)								11.08 (kl 0.00)-12.08 (kl 23.59) (1'48h) 18.08(kl 0.00)-19.08 (kl 23.59) (1'48h)				
Jõhvi-Oru õgvendus (GoTrack OÜ)								25.08 (kl 0.00)-26.08 (kl 23.59) (1'48h)				
SOLDINA-NARVA jaamavahe SOLDINA jaam ORU jaam (GoTrack OÜ)				06.04-14.06. (12h)								
Tapa - Tartu - Koidula - Valga - Tartu liinid												
Tartu jaam (Väike-Kaare tunneli ehitus) Valga ja Koidula suund (GRK)				13.04-16.04.(96h)								
TARTU - REOLA jaamavahe (kapitaalremont) Reola jaama II peatee (LEONHARD WEISS OÜ)				13.04-16.04.(96h)		20.04 -19.08.2026 (13h)			01.06-15.06.2026 (336h)			
Paluperä-Puka kapitaalremont (GoTrack OÜ)				13.04-16.04.(96h)		16.06(kl 0.00)-17.06(kl 23.59) (1'48)		30.06(kl 0.00)-01.07(kl 23.59) (1'48) 07.07(kl 0.00)-08.07(kl 23.59) (1'48) 14.07(kl 0.00)-15.07(kl 23.59) (1'48) 21.07(kl 0.00)-22.07(kl 23.59) (1'48) 28.07(kl 0.00)-29.07(kl 23.59) (1'48) 04.08(kl 0.00)-05.08(kl 23.59) (1'48) 11.08(kl 0.00)-12.08(kl 23.59) (1'48)				
PUKA jaam Puka - Keeni jaamavahe kapitaalremont (GoTrack OÜ)								25.05-11.12.2026 (12h)				