

AS Eesti Raudtee taristul akende taotlemise, tellimise ja eraldamise kord**SISUKORD**

1. Eesmärk ja kasutusala	1
2. Mõisted	1
3. Rakendamine ja vastutus	3
4. Akende pikaajaline planeerimine.....	3
5. Akende taotluse esitamine	3
6. Akende tellimuse esitamine	4
7. Tähtajad akende tellimiseks	4
8. Akna tellimuse menetlemine ja variantliiklusgraafiku koostamine	4
9. Akna eraldamise korralduse koostamine, kooskõlastamine ja edastamine.....	5
10. Aknast loobumine.....	5
11. Seonduvad dokumendid	5
12. Vormid ja/või infosüsteemi lahendus.....	6
13. Akende eraldamise protsess	7

1. Eesmärk ja kasutusala

Käesoleva korra eesmärk on tagada raudteeliikluse (st rongiliiklus ja manöövritöö) olulise piiramise või ajutise sulgemise (akende) minimaalne mõju Eesti Raudtee (ER) taristu kasutajale, võimaldades raudteehoiu tööde ja sellega seotud tegevuste tõhusat planeerimist ning kooskõlastamist. Kord aitab tagada, et liikluskatkestustest tulenevad muudatused rongiliikluse graafikus oleksid aegsasti kooskõlastatud raudteeveo-ettevõtjatega.

Kord määrab kindlaks tingimused ja tegevused, mille alusel taotletakse, menetletakse ja eraldatakse aknaid.

Kord rakendub kõigile, kes soovivad ER taristul teostada raudteehoiu töid raudtee ehitusgabariidis, selle kohal või rööbasteed kandvates konstruktsioonides, samuti juhul, kui tööd on seotud taristuga.

2. Mõisted

Aken – ajavahemik rongiliikluses, mida kasutatakse remondi- või ehitustööde (edaspidi Tööd) tegemiseks või muul eesmärgil ning mille jooksul on raudteeliiklus oluliselt piiratud või ajutiselt suletud (välja arvatud töörongid) jaamavahel, jaamavahe ühel teel või jaamateel. Lisaks kasutatakse aknaid tööde teostamiseks, mis on seotud uuendamiste, ümberlülitamiste, sidekatkestuste, rongide testimiste ja katsesõitudega ning uute seadmete testimisega.

Akende aastaplaan – Akende taotlemise, tellimise ja eraldamise korra kohaselt kalendriaastaks planeeritud akende plaan.

Akende grupp – selle korra mõistes Remondi ja ehitustööde grupp, kes teostab akende taotluste ja tellimuste menetlemise ning korralduste vormistamise toiminguid.

Akna asukoht – raudteelõik, jaam (tee nr, km, pk).

Akende muster – koordineerimismenetluse käigus koostatud pikaajaline 4-24 kuud ettevaatav akende kalenderplaan (akende muster), mis on liikluspiirangute ajavahemike kalendervaade, millega kõik asjast huvitatud osapooled saavad tegevuste planeerimisel arvestada.

Akna taotleja/telliija – ER struktuurüksus, ER lepingupartner, kolmas isik kes vajab tööde või muude tegevuste ohutuks korraldamiseks rongiliikluse piiramist (hoiatused) või ajutist katkestamist.

Ehitusgabariit – raudtee teljega risti oleval tasandil kujutatud piirjoon, millest sissepoole ei tohi ulatuda ükski ehitise, mehhanismi või seadme osa (3100 mm rööbastee teljest).

ER kontaktisik – isik, kellel on määratud vastutus akende taotlemise, tellimise planeerimise ning tööde sujuva läbiviimise ja koordineerimise eest ER struktuuriüksuses. Projektipõhistes töodes on kontaktisikuks vastava projekti projektijuht. Kui tööd on tellitud kolmanda isiku poolt, määratakse kontaktisik sõltuvalt tööde iseloomust ja mahust.

Korraldus – tellimuse alusel taristu remondi- ja ehitustöödeks antud luba.

Liiklusgraafik – ER koostatud dokument, mis määrab rongide ja muu raudteeveeremi kõik kavandatud liikumised liiklusgraafikuperioodil.

Liiklusgraafikuperiood – ajavahemik, mis algab detsembrikuu teisel pühapäeval ja lõpeb järgmise aasta detsembrikuu teisele pühapäevale eelneval laupäeval.

Raudteehoid – raudtee talitlust tagav tegevus, mis seisneb raudtee arengu kavandamises, ehituses, remondis ja hooldes ja mille eesmärk on säästliku ja ohutu liikluse tagamine, raudtee kasutajatele vajalike tingimuste loomine ja keskkonnakahjustuste vältimine.

Raudteetööde plaan – järgneva ööpäeva osas planeeritavate raudteehoiu tööde ja töörongide liikumiste koondtabel.

Taotlus – vorm, mis esitatakse akende planeerimise sisendina kalendriaastaks.

Tellimus – vorm, millega esitatakse kalendriaastaks planeeritud ning aasta jooksul vajalike akende vajadus.

Töörong – veeremiüksus, mida kasutatakse raudteehoiu töödel.

Töövõtja – juriidiline isik, kes teostab ER taristul raudteehoiu töid ja sellega seotud tegevusi. ER tellitavate tööde korral enne töövõtulepingute sõlmimist täidab töövõtja kohustusi töid tegev ER struktuuriüksus. ER poolt tehtavate tööde korral on töövõtjaks töid teostav ER struktuuriüksus.

Töövõtja esindaja – töövõtja poolt kirjalikult määratud isik (projektijuht), kellele on määratud vastutus akende taotlemise, tellimise planeerimise ning tööde sujuva läbiviimise ja koordineerimise eest.

Variantliiklusgraafik – akendega seotud liiklusgraafiku muudatus, mis kehtib kindlal perioodil.

Kliendiportaali akende rakendus – veebikeskkond akende taotlemiseks ja tellimiseks (<https://portal.evr.ee/>).

3. Rakendamine ja vastutus

3.1. Akna taotlemine/tellimine on kohustuslik:

3.1.1. kui töid tehakse raudtee ehitusgabariidis, selle kohal või rööbasteed kandvates konstruktsioonides;

3.1.1 kui töö või kavandatud tegevus võib ohustada rööbastee ja/või raudteerajatiste seisukorda või kui tegevuste käigus on võimalik tehnika ja nende liikuvate osade või materjali sattumine raudtee ehitusgabariiti;

3.1.2 kui raudteemaal ja/või raudtee kaitsevööndis tööd eeldavad vajalike täiendavate abinõude kasutusele võtmist (kaevetööd, kinnisel meetodil kommunikatsioonide paigaldamine, õhuliinide üle raudtee viimine);


3.1.3 kui vastav nõue on esitatud ER poolt projekti kooskõlastamisel või ettenähtud töövõtulepingus.

3.2. Akna tellimisega kinnitab tellija, et on tutvunud taristul tööde tegemiseks kehtestatud eeskirjadega ning võtnud need täitmiseks.

3.3. Akende taotlemise, tellimise ja eraldamise kohta on võimalik informatsiooni saada e-kirja teel akendetellimused@evr.ee või telefoni teel 6 158 653 ja 6 158 735.

4. Akende pikaajaline planeerimine

ER koostab pikaajalise planeerimisvaate, mille alusel määratakse akende muster („Akende pikaajalise planeerimise protsess“). Akende mustri avaldab ER hiljemalt 4 (neli) kuud (hiljemalt augustis) enne uue liiklusgraafikuperioodi algust kodulehel www.evr.ee. Taotluste esitamise aluseks on akende pikaajalise planeerimise muster.



Joonis 1 Akende pikaajaline planeerimine

5. Akende taotluse esitamine

5.1. Akna taotleja esitab soovitud akna ajavahemikke sisaldava taotluse akende gruppide läbi kliendiportaali, hiljemalt 15. oktoobriks. Akna taotlust on võimalik muuta enne nimetatud tähtaega.

5.2. Akende grupp edastab info saabunud taotluste läbivaatamiseks ER kontaktisikutele, kes hindavad aknas tehtavate tööde vastavust projektdokumentatsioonile, lepingule ja seotust taristuga ning vajadust struktuurüksuse töötajate osalemiseks töödes.

5.3. Akende grupp korraldab koostöös ER struktuurüksustega ja akna taotlejaga töödeks vajalike akende kooskõlastamise raudteeveo-ettevõtjatega, arvestades samas naaberraudteedel planeeritavaid aknaid.

5.4. Taotluste tühistamine tuleb vormistada enne tellimuse esitamist.

5.5. Akna planeerimise protsessi skeem on toodud käesoleva korra punktis 14.

5.6. Vastavalt esitatud taotlustele koostatakse ja kinnitatakse akende aastaplaan hiljemalt 15. jaanuariks, mis avalikustatakse kodulehel www.evr.ee.

5.7. Akendele, mida ei ole akende aastaplaanis kajastatud, tuleb tellimus esitada vastavalt käesolevale korrale ning akna aja määrab ER, lähtudes akende aastaplaanist kvartalite lõikes ning rongiliikluse katkestamise võimalustest.

6. Akende tellimuse esitamine

6.1. Akna tellimus tuleb esitada kõigi kalendriaastaks planeeritud (aastaplaani alusel) ning aasta jooksul täiendavalt vajalike akende kohta.

6.2. Kolmandad isikud, kes teostavad ER taristul töid, mis pole tellitud ER poolt, on kohustatud tasuma akende tellimise eest, vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

6.3. Akna tellija esitab tellimuse soovitud akna aegade läbi kliendiportaali. Akna tellija peab tellimuse esitamisel tõendama tööde projektdokumentatsiooni vastavust ER „Aktsiaeltsi Eesti Raudtee tehniliste tingimuste ja kooskõlastuste väljastamise kord“ kehtestatud nõuetele. Erandiks on rikete kõrvaldamiseks tehtavad raudteehoiu tööd (vt peatükk 11).

6.4. Akna tellija kinnitab tellimuse esitamisel, et omab akna eraldamise korralduse väljastamise ajaks ER-i tööloa vastavalt „AS Eesti Raudtee raudteemaal tööde teostamiseks tööloa taotlemise ja väljastamise korrale“.

6.5. Akna tellimuse nõuetele vastavust kontrollivad ER kontaktisikud.

6.6. Juhul, kui tellimus ei lähtu varasemast taotlusest (*ad-hoc* – taotlus pole esitatud) või see ei ole esitatud tähtaegselt, ei saa tellija olla kindel, et tellimus aktsepteeritakse soovitud mahus ja ajal.

7. Tähtajad akende tellimiseks

7.1. Juhul, kui akna tellimisega **ei kaasne vajadust (reisirongide) liiklusgraafiku muutmiseks**, tuleb akna tellimus esitada 14 ööpäeva enne akende aastaplaanis näidatud akna kuupäeva. Võimalusel jälgides Lisas 1 toodud matrikstabelit, mis annab tellijale võimaluse Akna aja valikuks liiklusgraafikut muutmata.

7.2. Juhul, kui akna tellimisega **kaasneb vajadus (reisirongide) liiklusgraafiku muutmiseks**, tuleb akna tellimus esitada 90 ööpäeva enne akende aastaplaanis näidatud akna kuupäeva.

7.3. Tähtaegade arvestamise aluseks loetakse tellimuse esitamisele järgnevat päeva.

7.4. Juhul, kui tellija soovib akent aasta I kvartalis, tuleb arvestada kehtiva liiklusgraafikuga, millest tulenevalt võib soovitud akna aeg muutuda.

7.5. Kui akna tellija soovib tellimust muuta, hindab akende grupp muudatuse ulatust ja otsustab, kas on vajalik esitada uus tellimus või tehakse parandused olemasolevas tellimuses.

8. Akna tellimuse menetlemine ja variantliiklusgraafiku koostamine

8.1. Akende grupis vaadatakse nõuetekohaselt vormistatud ja õigeaegselt esitatud akna tellimus läbi 5 ööpäeva jooksul.

8.2. Vajadusel edastatakse akna tellimus ER struktuuriüksustele, kes võivad määrata täiendavad tingimused ning tagastavad selle hiljemalt 5 ööpäeva jooksul.

8.3. Vajadusel tagastab akende grupp akna tellimuse kommentaaridega täpsustamiseks ja /või parandamiseks tellijale.

8.4. Juhul, kui akna tellimisega **kaasneb vajadus liiklusgraafiku muutmiseks**, koostatakse variantliiklusgraafik, mis kooskõlastatakse vedajatega.

8.5. Juhul, kui ettepanekuid ja täiendusi ei esitata ning liiklusgraafiku muutmise vajadust ei teki, alustatakse korralduse koostamist.

9. Akna eraldamise korralduse koostamine, kooskõlastamine ja edastamine

9.1. Akende grupp vormistab akna eraldamise korralduse ja edastab selle asjaosalistele kooskõlastamiseks järgnevalt:

9.1.1. reisirongiliikluse **katkestamisega** seotud akende korral – hiljemalt 20 ööpäeva enne akna algust;

9.1.2. reisirongiliikluse **mittekatkestamisega** seotud akende korral – hiljemalt 5 ööpäeva enne akna algust.

9.2. Kooskõlastatud korraldus edastatakse seotud osapooltele.

10. Aknast loobumine

10.1. Juhul, kui akna tellija soovib aknast loobuda, tühistab akna tellija tellimuse Kliendiportaalil.

10.2. Kui aknast loobumisega kaasnevad kulud, mis on seotud akna ettevalmistamisega või akna tõttu ära jäetud rongide kasutustasudega või kolmandate osapoolte nõuetega on ER-il õigus nõuda nende kulude hüvitamist tellijalt.

10.3. Aknaid, mille käigus rongiliiklus ei katke saab tühistada kuni 5 ööpäeva enne akna algust. Hilisema loobumise või akna mitte kasutamise korral võivad kaasneda punktis 10.2 kirjeldatud kulude nõue.

10.4. Kaubarongiliikluse katkestust nõudvate akende korral vähemalt 7 ööpäeva enne soovitatavat akna alguse kuupäeva;

10.5. Akende grupp aktsepteerib infosüsteemis aknast loobumise, tühistab korralduse ning saadab adressaatidele teadmiseks.

10.6. Ootamatutest asjaoludest teavitamine toimub taristudispetšeri poole pöördudes (tel 61 58 711), kes saadud info põhjal registreerib juhtumi Ponys ja teavitab ER kontaktisikut.

11. Seonduvad dokumendid

11.1. Raudteeseadus

11.2. Akende pikaajalise planeerimise protsess

11.3. AS Eesti Raudtee tehnokorraldusaktid

11.4. AS Eesti Raudtee tegevuseeskiri

11.5. AS Eesti Raudtee Raudteevõrgustiku teadaanne

11.6. AS Eesti Raudtee raudteemaal tööde teostamiseks tööloa taotlemise ja väljastamise kord

11.7. Eesti Raudtee teenuste hinnakiri

11.8. Akende kasutusjuhend taotlejale-tellijale

11.9. Akende kasutusjuhend menetlejale

AS Eesti Raudtee	Kehtiv alates: Dokumendi omanik:	04.12.2025 liiklusteenistus	Juhatuse otsus nr 864/7
------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------

11.10. Kliendiportaali kasutamise koolitusvideod

11.11. Lisa 1 Võimalused Akende eraldamiseks liiklusgraafikut muutmata

12. Vormid ja/või infosüsteemi lahendus

12.1. Kliendiportaal

13.Akende eraldamise protsess

