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Raudteeinfrastruktuuri tehnilised andmed ja kavandatud raudteehoiutööde kestus 2020/2021
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maksimaalne arv 
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Tallinn - Keila 26,8 7,5 19,3 4100 450 10000 13,2 26,8 3X10h

Keila - Paldiski 20,8 20,8 842 10000 10,2 20,8 3X10h

Klooga - Kloogarand 3,4 3,4 380 10000 6,9 3,4 3X10h

Keila - Turba 31,0 31,0 633 10000 8 31,0 3X10h

TallinnBalti - TallinnVäike (raudtee piir) 2,9 2,9 983 10000 9 3X10h

TallinnBalti - Ülemiste 8 2,7 5,3 4100 551 10000 9,4 8,0 3X10h

Ülemiste - Maardu 9,8 9,8 299 10000 9,2 3X10h

Lagedi - Maardu 7,3 7,3 400 10000 9,2 3X10h

Maardu - Muuga 7,7 7,7 300 10000 9,2 3X10h

Ülemiste - Tapa 69,6 69,6 4100 603 10000 8,6 48,7 3X10h

Tapa - Narva (riigipiir) 133,0 133,0 580 10000 11 3X10h

Tapa - Tartu 112,5 112,5 300 10000 12,2 3X8h

Tartu - Koidula (riigipiir) 85,8 85,8 357 10000 11,7 3X10h

Tartu - Valga (riigipiir) 84,8 84,8 638 10000 12,1 3X10h

Valga - Koidula (riigipiir) 94,6 94,6 604 10000 11,3 3X10h
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